



Rencana Kerja & Tiket Jira – DEVELOPER A (Backend & Web Admin)

POS Event System | Sprint 2-4

Acuan Utama: PRD v1.0-Sprint1



Sprint 2 – Core Transaction API (Hari 1-10)

Goal Sprint: Melengkapi seluruh API endpoint shift management & checkout flow yang masih BACKLOG, sehingga Mobile (DEV-B) bisa mengintegrasikan fitur inti transaksi.

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 1	API POST /shift/close	Implementasi <code>ShiftSessionController@close</code> . Validasi shift aktif milik user, hitung ringkasan penjualan (total tunai, non-tunai, jumlah transaksi), terima input <code>uang_fisik_akhir</code> , kalkulasi <code>selisih_uang</code> , update <code>status_shift</code> → <code>CLOSED</code> + <code>waktu_selesai</code> . Gunakan <code>DB::transaction</code> atomic. Catat log di <code>shift_operator_logs</code> .
Hari 2	API POST /shift/break & /shift/resume	Implementasi <code>ShiftSessionController@break</code> & <code>resume</code> . Validasi status shift = <code>OPEN</code> → set <code>ON_BREAK</code> (break), atau <code>ON_BREAK</code> → set <code>OPEN</code> (resume). Catat <code>waktu_break</code> di <code>shift_operator_logs</code> . Cegah double-break.
Hari 3	API POST /shift/switch	Implementasi <code>ShiftSessionController@switch</code> . Validasi kasir pengganti (role=Kasir, status_aktif). Update <code>id_user_aktif</code> di <code>shift_session</code> . Catat operator lama & baru di <code>shift_operator_logs</code> . Sesi shift tetap sama, hanya operator yang berganti.
Hari 4	API POST /checkout/{id}/confirm	Implementasi <code>CheckoutController@confirmTransaction</code> . Validasi <code>status = 'Draft'</code> , update <code>status</code> → <code>'Success'</code> . Catat <code>waktu_pembayaran</code> . Jika metode non-tunai, simpan detail ke <code>detail_pembayaran_non_tunai</code> . Gunakan <code>DB::transaction</code> .

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 5	API <code>POST /checkout/{id}/void</code>	Implementasi <code>CheckoutController@voidTransaction</code> . Validasi <code>status = 'Draft' atau 'Success'</code> , require field <code>alasan_batal</code> (wajib isi). Update <code>status → 'Void'</code> , catat <code>diperbarui_oleh</code> . Audit log entry. Kembalikan stok jika applicable.
Hari 6	API <code>GET /transaksi</code> (List + Filter)	Implementasi <code>TransaksiController@index</code> . Support filter: <code>id_shift, id_cabang, status, tanggal_mulai, tanggal_akhir, id_metode_pembayaran</code> . Pagination (15/page). Eager-load detail items + metode pembayaran. Middleware: <code>auth:sanctum</code> . Admin: semua transaksi. Kasir: hanya shift aktifnya.
Hari 7	API <code>GET /transaksi/{id}</code> (Detail) + Laporan Shift	Implementasi <code>TransaksiController@show</code> (detail lengkap). Implementasi <code>GET /shift/{id}/summary</code> untuk ringkasan penjualan per shift (total, per-metode, per-kategori).
Hari 8	Route Registration + Middleware Wiring	Daftarkan seluruh route baru di <code>api.php</code> . Pastikan middleware <code>auth:sanctum</code> dan <code>admin.only</code> sesuai RBAC matrix. Route kasir-only: <code>shift/close, break, switch</code> . Route shared: <code>transaksi</code> (dengan scope berbeda).
Hari 9	Unit & Feature Testing	Tulis test untuk: <code>ShiftCloseTest, ShiftBreakTest, ShiftSwitchTest, CheckoutConfirmTest, CheckoutVoidTest, TransaksiListTest</code> . Minimum 2 test case per endpoint (success + failure). Verifikasi idempotency dan RBAC.
Hari 10	Postman Collection Update + Bug Fix	Update koleksi Postman di <code>postman/</code> dengan seluruh endpoint baru. Environment variables. Dokumentasi request/response body. Fix bug dari hasil testing.

Tiket Jira Sprint 2

- **POS-19 (8 SP) | API Closing Shift:** Implementasi endpoint `POST /api/v1/shift/close`. Validasi uang fisik akhir, hitung selisih, update status shift ke CLOSED, catat di `shift_operator_logs`.
- **POS-20 (5 SP) | API Break/Resume Shift:** Implementasi `POST /shift/break & resume`. Validasi status `OPEN <=> ON_BREAK`.
- **POS-21 (5 SP) | API Switch Operator:** Implementasi `POST /shift/switch`. Update operator aktif di `shift_session` tanpa merubah status shift (tetap OPEN).
- **POS-22 (5 SP) | API Konfirmasi Transaksi:** Implementasi `POST /checkout/{id}/confirm`. Ubah status dari Draft -> Success, simpan data pembayaran non-tunai jika ada.

- **POS-23 (5 SP)| API Void Transaksi:** Implementasi `POST /checkout/{id}/void` . Ubah status ke Void dengan syarat wajib menyertakan alasan batal, catat log audit.
- **POS-24 (5 SP)| API List Transaksi:** Implementasi `GET /transaksi` dengan filter cabang, shift, status, tanggal, dan metode. Terapkan pagination dan eager-loading.
- **POS-25 (5 SP)| Route & Testing:** Daftarkan routes, setting Sanctum middlewares, dan buat PHPUnit tests minimal 2 test-cases/endpoint.



Sprint 3 – Web Admin Dashboard & UI Kelola (Hari 11–20)

Goal Sprint: Membangun Web Admin Dashboard yang fungsional dan UI CRUD Kelola Menu serta Kelola Kasir menggunakan desain Neo-Brutalist.

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 11	Layout Master Template (Blade)	Buat <code>layouts/admin.blade.php</code> . Styling Neo-Brutalist: font Space Grotesk, BG <code>#F5F0E8</code> , border tebal, hard shadows. Responsive sidebar navigation.
Hari 12	Dashboard Utama – Widget Statistik	Implementasi widget statistik live (Total Penjualan, Transaksi, Shift Aktif, Kasir Online) dari <code>DashboardController</code> .
Hari 13	Dashboard Utama – Grafik & Chart	Integrasi Chart.js (Line chart 7 hari, pie chart bayar, bar top menu) pakai endpoint AJAX.
Hari 14	UI Kelola Menu – CRUD Table	Buat view tabel <code>admin/menus/index.blade.php</code> . Implementasi list menu dengan pagination dan filter kategori.
Hari 15	UI Kelola Menu – Form CRUD	Modal Add/Edit Menu. Form validasi & AJAX submit ke API. Tab harga regional (per cabang). Soft delete.
Hari 16	UI Kelola Kasir – CRUD Table	View tabel user <code>admin/users/index.blade.php</code> . List admin & kasir beserta status aktif dan role.
Hari 17	UI Kelola Kasir – Form Role	Modal Add/Edit Kasir. Input nama, username, password, select cabang. Fitur toggle aktif/nonaktif user.
Hari 18	Web Route + Controller	Daftarkan semua route WEB untuk admin. Set up controller untuk consume internal API atau direct DB query.
Hari 19	Responsive Testing	Uji coba multi-device viewports. Audit UI/UX.

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 20	Polish & Bug Fix	Rapihkan micro-interactions (hover effect neo-brutalist), siapkan demo sprint review.

Tiket Jira Sprint 3

- **POS-26 (5 SP)| Layout Admin Template:** Buat kerangka master view `.blade.php` dengan desain Neo-Brutalist.
- **POS-27 (8 SP)| Dashboard Widgets Real-time:** Buat dashboard analytics dengan Chart.js dan KPI widgets.
- **POS-28 (8 SP)| UI Kelola Menu & Harga:** Buat fitur CRUD table dan form AJAX untuk manajemen menu & setting harga regional (cabang).
- **POS-29 (5 SP)| UI Kelola User (Kasir/Admin):** Buat fitur CRUD data pengguna sistem, penugasan role, dan manajemen cabang.



Sprint 4 – Reporting, Audit & Auth Flows (Hari 21–30)

Goal Sprint: Melengkapi fitur Report Laporan Keuangan, Audit Log, History, dan otentikasi admin (Lupa Password/Register).

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 21	UI Riwayat Transaksi	View <code>admin/transaksi/index.blade.php</code> . Tabel transaksi lengkap.
Hari 22	UI Detail & Void Action	Modal detail struk per transaksi. Tombol Admin Force-Void Transaksi dari list beserta dialog alasan.
Hari 23	API Laporan Keuangan	Endpoint <code>GET /api/v1/reports/daily-summary & shift-summary</code> .
Hari 24	UI Laporan Dashboard	View <code>admin/reports/index.blade.php</code> . Widget laporan filterable per cabang/tanggal. Export CSV.
Hari 25	UI Audit Log Viewer	Tabel read-only untuk memantau semua akses dan operasi data penting.
Hari 26	Fitur Lupa Password	Flow form forgot-password web admin, token generation, link reset.
Hari 27	Fitur Registrasi Admin	Form pendaftaran admin baru (default: butuh approval).

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 28	Final Web Routes	Middleware checks untuk seluruh endpoint web admin (Guest vs Admin).
Hari 29	End-to-End Testing	Testing manual & otomatis (Dusk/Feature) untuk keseluruhan alur web dashboard admin.
Hari 30	Handoff & Release Prep	Code freeze, persiapan deployment staging untuk UAT/Dry Run.

Tiket Jira Sprint 4

- **POS-30 (8 SP) | UI Riwayat Transaksi:** Buat view tabel riwayat transaksi, modal detail, dan trigger action Cancel/Void dari web.
- **POS-31 (8 SP) | Laporan Keuangan (API+UI):** Generate report ringkasan penjualan, breakdown metode bayar, dan export to CSV.
- **POS-32 (5 SP) | UI Audit Log Viewer:** Buat antarmuka pengawasan log aktivitas user (Security Audit).
- **POS-33 (5 SP) | Fitur Lupa Password Admin:** Auth scaffolding untuk fitur forgot & reset password.
- **POS-34 (3 SP) | Fitur Register Admin:** Auth form pendaftaran admin baru di web portal.



Ringkasan SP DEV-A (Sprint 2-4)

Total Titik Fokus: Backend API & UI Admin

Total Tiket: **16 Tiket** | Total SP: **93 SP**