

RENCANA KERJA & TIKET JIRA DEVELOPER A

Spesialisasi: Laravel Backend API, Payment Gateway & Web Dashboard Admin

Pengembang : Developer A (Backend/Web)
Proyek : Sistem POS Event
Metode : Agile Scrum (Jira Scrum Board)
Durasi : 2 Minggu (10 Hari Kerja)
Status : Siap Eksekusi (Pasca Migrasi DB)
Tanggal Cetak: 2026-07-18

BAB I: DESKRIPSI PERAN & FOKUS PEKERJAAN

Sebagai **Developer A**, Anda memegang tanggung jawab penuh terhadap stabilitas server, ketersediaan data, keamanan otentikasi, integrasi pihak ketiga (Payment Gateway), dan antarmuka pemantauan Admin (Web Dashboard). Pekerjaan Anda berjalan beriringan dengan Developer B (Mobile) untuk menyediakan data yang dikonsumsi oleh aplikasi HP kasir.

Teknologi yang Digunakan:

- **Backend Framework:** Laravel v10 (PHP v8.2)
- **Autentikasi:** Laravel Sanctum (Bearer Token)
- **Database:** MySQL v8.0 / MariaDB v10.4 (14 Tabel sesuai SDD)

- **Third Party API:** Midtrans / Xendit Sandbox untuk QRIS dinamis
- **Export Tools:** Laravel Excel & DomPDF

BAB II: JADWAL HARIAN DEVELOPER A

Minggu Pertama (Sprint 1) - Core Database, Auth & CRUD API

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & KUERI
Hari 1	Konfigurasi Project & Autentikasi API	Setup Laravel, pasang Laravel Sanctum. Buat Auth Controller untuk login Kasir (username saja) dan login Admin (username + password hash). Buat Seeder data awal.
Hari 2	Pembuatan API CRUD Master Data	Buat Controller & Route API CRUD untuk tabel: cabang, user (kasir & admin), kategori, sub_kategori, dan menu. Tambahkan validasi username unik.
Hari 3	API Harga Cabang & API Shift	Buat API penentu harga menu regional per cabang di tabel menu_template. Buat API pembukaan shift kerja kasir (shift_session status 'OPEN').
Hari 4	API Checkout Draft Transaksi	Buat API Endpoint POST checkout draf (menyimpan data belanjaan ke tabel transaksi dan transaksi_detail dengan status awal 'Draft').
Hari 5	Deploy Server & Integrasi Katalog	Deploy API ke server staging/lokal agar dapat diakses nirkabel oleh HP kasir. Verifikasi download katalog menu & pengunggahan transaksi draft dari HP kasir.

Minggu Kedua (Sprint 2) - Payments, Webhook, Audit & Dashboard

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & KUERI
Hari 6	Integrasi QRIS & Webhook Callback	Integrasikan API Midtrans/Xendit untuk meminta kode QRIS dinamis. Buat route POST Webhook penerima callback sukses pembayaran (status berubah otomatis ke 'Success').
Hari 7	API Audit Log Pembatalan	Buat API pembatalan transaksi (Cancelled) & pembatalan item (Void) lengkap dengan validasi input wajib berisi teks alasan pembatalan.

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & KUERI
Hari 8	API Jeda Sesi & Closing Shift	Buat API Jeda Shift (ON_BREAK, id_user_aktif = NULL) & API Closing Shift untuk mencatat nominal uang fisik dan menghitung selisih_uang sistem vs fisik.
Hari 9	Dashboard UI & API Laporan	Buat UI Web Admin brutalist monokrom. Integrasikan Chart.js untuk visualisasi omzet & sebaran pembayaran. Buat API export laporan Excel dan PDF.
Hari 10	UAT & Final Deploy	Uji coba integrasi akhir bersama Dev B (uji sinkronisasi offline-online & scan pembayaran). Migrasikan server ke lingkungan produksi stabil.

BAB III: DAFTAR TIKET JIRA DEVELOPER A

Berikut adalah rincian tiket Jira yang ditugaskan kepada Anda. Masukkan tiket-tiket ini ke kolom backlog Anda di Jira:

POS-1 (Sprint 1)		Story Points: 3
Login & Registrasi Web Admin		
Deskripsi Tugas: Membuat antarmuka dan logika login Web Admin.		
Kriteria Penerimaan: Tampilan web menggunakan tema monokrom Neo-Brutalist. Menyimpan token auth admin. Sandi wajib di-hash menggunakan algoritma bcrypt.		
Assignee: <u>DeveLoper A</u>		Status: Sprint 1

POS-2A (Sprint 1)		Story Points: 3
API Autentikasi Kasir (Sanctum)		
Deskripsi Tugas: Membuat endpoint API login cepat kasir lapangan menggunakan token Laravel Sanctum.		
Kriteria Penerimaan: Route API POST `/api/login/kasir` menerima parameter username, memvalidasinya di database, dan mengembalikan Bearer token jika valid.		
Assignee: <u>DeveLoper A</u>		Status: Sprint 1

POS-3 (Sprint 1)

Story Points: 8

CRUD Master Data (Web Admin)

Deskripsi Tugas: Membuat fitur manajemen CRUD lengkap pada Web Admin untuk tabel Cabang, User, Kategori, Sub-Kategori, dan Menu.

Kriteria Penerimaan: Controller Laravel menangani operasi DB dengan benar, menyaring data input kosong, dan membatasi akses edit hanya untuk akun ber-role Admin.

Assignee: Developer A

Status: Sprint 1

POS-4 (Sprint 1)

Story Points: 5

Template Harga Cabang (Menu Template)

Deskripsi Tugas: Menyediakan sistem konfigurasi harga regional di tabel `menu\_template`.

Kriteria Penerimaan: Form input harga terhubung dengan benar ke `id\_menu`, `id\_cabang`, dan `id\_sales`. Harga tersimpan dalam tipe data DECIMAL(12,2).

Assignee: Developer A

Status: Sprint 1

POS-5A (Sprint 1)

Story Points: 2

API Pembukaan Shift Kerja Kasir**Deskripsi Tugas:** Membuat API endpoint pembukaan shift kasir.**Kriteria Penerimaan:** Endpoint `/api/shift/open` menerima input `id\_user`, `id\_cabang`, `modal\_awal` dan menyimpan baris baru di tabel `shift\_session` dengan status `OPEN`. Mencegah kasir membuka dua shift sekaligus.Assignee: Developer A

Status: Sprint 1

POS-10A (Sprint 2)

Story Points: 5

Integrasi API Pembayaran QRIS Sandbox**Deskripsi Tugas:** Menghubungkan Laravel ke API Sandbox Midtrans/Xendit untuk meminta kode QRIS dinamis.**Kriteria Penerimaan:** Endpoint me-request payment token, mendapatkan string QR, dan menyimpan ID transaksi gateway ke tabel `detail\_pembayaran\_non\_tunai`.Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-11 (Sprint 2)

Story Points: 5

Webhook Callback Receiver (Status Pembayaran)

User Story: Sebagai Sistem, saya ingin menerima konfirmasi pembayaran sukses dari server Payment Gateway agar status transaksi langsung otomatis terupdate menjadi Sukses.

Kriteria Penerimaan: Endpoint POST Webhook memotong data JSON callback, mengubah status transaksi menjadi `Success` dan status API menjadi `SETTLEMENT` secara real-time.

Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-13A (Sprint 2)

Story Points: 3

API Logging Void & Cancelled

Deskripsi Tugas: Membuat API log pembatalan transaksi dengan pengaman log audit.

Kriteria Penerimaan: Mengubah status transaksi menjadi `Cancelled` atau status item belanja menjadi `Void` tanpa menghapus data secara fisik (*soft logic*). Wajib mengisi parameter teks alasan pembatalan.

Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-14A (Sprint 2)

Story Points: 2

API Jeda Sesi Kasir**Deskripsi Tugas:** Menyediakan API penguncian terminal kasir sementara.**Kriteria Penerimaan:** Mengubah `status\_shift` menjadi `ON\_BREAK` dan `id\_user\_aktif = NULL` untuk membolehkan operator kasir lain mengambil alih terminal sementara.Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-15A (Sprint 2)

Story Points: 3

API Rekonsiliasi Closing Shift**Deskripsi Tugas:** Membuat API untuk memproses penutupan shift kasir.**Kriteria Penerimaan:** Menghitung total transaksi digital, membandingkannya dengan nominal `uang\_fisik\_akhir` yang diinput kasir, lalu menyimpan selisihnya pada kolom `selisih\_uang` dan mengubah status shift menjadi `CLOSED`.Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-17 (Sprint 2)

Story Points: 5

Dashboard Analitik Admin (Charts & Summary)**User Story:** Sebagai Admin, saya ingin memantau grafik tren omzet, menu terlaris, persentase QRIS vs Tunai di Web Dashboard.**Kriteria Penerimaan:** Halaman Dashboard memuat ringkasan omzet dan diagram lingkaran sebaran pembayaran. Kecepatan memuat grafik di bawah 2 detik.Assignee: Developer A

Status: Sprint 2

POS-18 (Sprint 2)

Story Points: 5

Ekspor Laporan Excel & PDF

User Story: Sebagai Admin, saya ingin mengunduh laporan omzet bulanan/event dalam bentuk berkas PDF dan Excel (XLSX).

Kriteria Penerimaan: Tombol unduh laporan memicu pengunduhan berkas PDF (menggunakan DomPDF) dan Excel (menggunakan Laravel Excel) sesuai filter tanggal dan cabang.

Assignee: Developer A

Status: Sprint 2