

RENCANA KERJA & TIKET JIRA DEVELOPER B

Spesialisasi: React Native Mobile Development, SQLite & Hardware Integration

Pengembang : Developer B (Mobile APK)
Proyek : Sistem POS Event
Metode : Agile Scrum (Jira Scrum Board)
Durasi : 2 Minggu (10 Hari Kerja)
Status : Siap Eksekusi (Pasca Migrasi DB)
Tanggal Cetak: 2026-07-18

BAB I: DESKRIPSI PERAN & FOKUS PEKERJAAN

Sebagai **Developer B**, Anda bertanggung jawab penuh atas kenyamanan penggunaan aplikasi HP kasir (User Experience), performa transaksi saat tidak ada koneksi internet (offline-first), integrasi nirkabel dengan printer Bluetooth thermal struk belanja, dan kelancaran sinkronisasi data dari memori HP ke server backend Laravel pusat.

Teknologi yang Digunakan:

- **Mobile Framework:** React Native (v0.72+)
- **Desain Gaya:** Monochrome & Neo-Brutalist (Kontras ekstrim lapangan)
- **Database Lokal:** SQLite (react-native-sqlite-storage) atau Hive

- **Konektivitas Printer:** Bluetooth SPP Protocol & perintah cetak ESC/POS
- **Sinkronisasi:** Background Actions queue scheduler

BAB II: JADWAL HARIAN DEVELOPER B

Minggu Pertama (Sprint 1) - Setup Project, Local DB & POS Screen

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & DESAIN
Hari 1	Boilerplate & Layar Login Kasir	Inisialisasi project React Native, pasang navigasi & state management global. Buat UI Layar Login kasir monokrom yang bersih (cukup input Username).
Hari 2	Setup Terminal & SQLite Lokal	Buat UI Setup Terminal (Opening Shift) untuk memilih cabang & sales mode. Konfigurasi SQLite lokal di HP untuk menyimpan tabel replika menu.
Hari 3	Unduh Katalog & UI POS Utama	Tulis fungsi fetch API untuk mengunduh katalog menu dan promo dari backend, simpan ke SQLite lokal. Bangun layout utama POS split-screen.
Hari 4	Logika Keranjang Belanja Offline	Tulis fungsi kalkulasi subtotal item, hitung diskon promo aktif (nominal/persen/hadiah gratis), dan hitung pajak cabang secara offline.
Hari 5	Penyimpanan Draf & Koneksi API	Implementasikan penyimpanan transaksi draft lokal ke SQLite dengan UUID v4. Sambungkan fungsi checkout ke API Laravel backend saat online.

Minggu Kedua (Sprint 2) - Payments, Printer SDK, Sync Worker & Closing

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & DESAIN
Hari 6	Checkout UI & Render QRIS Dinamis	Buat UI Pilihan Pembayaran (Tunai vs QRIS). Untuk QRIS, request ke API server dan tampilkan gambar QR. Terapkan polling berkala cek status settlement.

HARI	TUGAS UTAMA	DETAIL TEKNIS & DESAIN
Hari 7	Integrasi SDK Printer Bluetooth	Integrasikan library Bluetooth printer thermal, buat visualisasi format nota belanja (ESC/POS), dan picu cetak otomatis setelah transaksi sukses.
Hari 8	Jeda Sesi & Form Alasan Void/Cancel	Buat UI overlay lockscreen saat jeda sesi kasir (ON_BREAK). Buat UI form popup alasan pembatalan void item/cancel transaksi.
Hari 9	UI Closing Shift & Background Sync	Buat UI Closing Shift (input uang fisik, print summary). Buat background sync worker untuk mengunggah otomatis transaksi SQLite saat internet hidup.
Hari 10	Integrasi Final & Build APK	Lakukan pengujian akhir bersama Dev A (khusus skenario internet putus-nyambung). Lakukan build file rilis final app-release.apk.

BAB III: DAFTAR TIKET JIRA DEVELOPER B

Berikut adalah rincian tiket Jira yang ditugaskan kepada Anda. Masukkan tiket-tiket ini ke kolom backlog Anda di Jira:

P0S-2B (Sprint 1)

Story Points: 2

UI Login Kasir Monokrom

Deskripsi Tugas: Membuat antarmuka masuk cepat kasir lapangan menggunakan username unik.

Kriteria Penerimaan: Tampilan input username bergaya Brutalist (border hitam kaku, no shadow blur). Tombol "Masuk" melakukan POST request login kasir.

Assignee: DeveLoper B Status: Sprint 1

P0S-5B (Sprint 1)

Story Points: 3

UI Setup Terminal (Opening Shift) & Fetch Katalog

Deskripsi Tugas: Membuat formulir inisialisasi awal kasir bertugas dan memicu download katalog awal.

Kriteria Penerimaan: Menu dropdown Cabang dan Sales Mode terisi dari API. Input modal awal angka murni. Tombol "Buka Shift" memicu pemanggilan API `/api/shift/open` dan download katalog ke SQLite.

Assignee: DeveLoper B Status: Sprint 1

POS-6 (Sprint 1)

Story Points: 8

Katalog POS & Keranjang Belanja UI

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin memilih produk dari katalog dan menyusunnya dalam keranjang belanja lewat layar terbagi (split-screen).

Kriteria Penerimaan: Layout split screen: Kiri untuk grid menu produk per kategori, Kanan untuk daftar item yang dibeli. Tab menu responsif, tombol tambah/kurang item responsif.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 1

POS-7 (Sprint 1)

Story Points: 5

Logika Perhitungan Keranjang (Diskon, Pajak & Total)

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin sistem secara otomatis menghitung subtotal belanja, diskon promo, pajak event cabang, dan total bersih secara luring.

Kriteria Penerimaan: Fungsi perhitungan luring menggunakan harga di SQLite lokal. Diskon terpotong instan. Menu free item masuk keranjang otomatis dengan harga Rp0.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 1

POS-8 (Sprint 1)

Story Points: 5

Setup Local Database SQLite (Offline Buffer)

Deskripsi Tugas: Memasang database SQLite lokal untuk menampung draf transaksi luring kasir.

Kriteria Penerimaan: Skema database local menampung tabel replika menu dan tabel transaksi draft. ID primary key menggunakan UUID v4.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 1

POS-9 (Sprint 2)

Story Points: 3

Pembayaran Tunai & Kalkulator Kembalian

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin memproses pembayaran tunai dengan fitur hitung kembalian cepat agar transaksi tunai langsung sukses.

Kriteria Penerimaan: Menampilkan modal popup pembayaran tunai. Input nominal bayar menghasilkan angka kembalian otomatis. Klik konfirmasi menyimpan transaksi status 'Success'.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 2

POS-10B (Sprint 2)

Story Points: 3

UI Pembayaran QRIS Dinamis & Status Polling

Deskripsi Tugas: Menampilkan gambar QRIS di layar POS dan melakukan pemantauan status sukses bayar.

Kriteria Penerimaan: Gambar QR dirender dari response string API server. Polling status API berjalan setiap 3 detik. Mengubah layar ke halaman "Sukses" setelah status server berstatus SETTLEMENT.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 2

POS-12 (Sprint 2)

Story Points: 5

Cetak Struk Printer Thermal Bluetooth

User Story: Sebagai Kasir, saya ingin mencetak struk belanja fisik lewat printer Bluetooth setelah pembayaran berhasil.

Kriteria Penerimaan: Integrasi library printer Bluetooth. Mengirim perintah cetak byte data ESC/POS secara nirkabel sesaat setelah transaksi success.

Assignee: Developer B

Status: Sprint 2

POS-13B (Sprint 2)

Story Points: 2

UI Form Alasan Pembatalan Void & Cancel**Deskripsi Tugas:** Membuat form input alasan wajib untuk pembatalan transaksi.**Kriteria Penerimaan:** Muncul popup modal saat klik tombol Void item atau Cancel nota. Memaksa input teks alasan pembatalan sebelum mengirim POST request ke API audit.Assignee: DeveLoper B

Status: Sprint 2

POS-14B (Sprint 2)

Story Points: 3

UI Jeda Sesi Kasir & Lock Screen Switch User**Deskripsi Tugas:** Membuat fitur penguncian layar kasir sementara saat istirahat.**Kriteria Penerimaan:** Mengubah UI ke lockscreen monokrom saat klik tombol jeda. Mengosongkan operator aktif. Membolehkan login cepat kasir pengganti untuk membuka lockscreen.Assignee: DeveLoper B

Status: Sprint 2

POS-15B (Sprint 2)

Story Points: 2

UI Closing Shift & Struk Ringkasan Slip**Deskripsi Tugas:** Membuat halaman penutupan kerja kasir dan mencetak ringkasan slip closing.**Kriteria Penerimaan:** Form input uang fisik laci kasir. Tombol "Tutup Shift" memicu API close shift dan memicu printer Bluetooth mencetak struk ringkasan closing shift.Assignee: DeveLoper B

Status: Sprint 2

POS-16B (Sprint 2)

Story Points: 5

Background Worker Sinkronisasi Transaksi Offline**Deskripsi Tugas:** Membuat worker sinkronisasi data luring latar belakang di Android.**Kriteria Penerimaan:** Worker mendeteksi koneksi internet HP. Secara otomatis mengunggah baris data transaksi berstatus draf di SQLite lokal ke API server. Kecepatan sinkronisasi di bawah 3 detik per 50 transaksi.Assignee: Developer B

Status: Sprint 2