



Rencana Kerja & Tiket Jira – DEVELOPER

B (Mobile Kasir APK)

POS Event System | Sprint 2-4

Acuan Utama: PRD v1.0-Sprint1



Sprint 2 – POS Main Screen & Payment (Hari 1-10)

Goal Sprint: Membangun core experience kasir (Katalog, Keranjang, dan Layar Pembayaran) menggunakan arsitektur Offline-First.

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 1	POS Main Screen Layout	Buat <code>PosMainScreen.tsx</code> . Header shift info, split screen 2/3 (katalog) dan 1/3 (cart). Setup state management untuk <code>cart[]</code> .
Hari 2	Grid Katalog & Filter Tabs	Fetch list menu dari SQLite lokal <code>menu_replica</code> . Tampilkan grid 2 kolom dengan filter tab horizontal. Handle add to cart.
Hari 3	Panel Keranjang (Cart)	Render item keranjang. Fitur <code>+/-</code> quantity. Realtime kalkulasi total belanja dan pajak PPN (11%).
Hari 4	Search & Empty State	Kolom pencarian realtime. Tampilan kosong saat produk tak ditemukan.
Hari 5	Layar Bayar Tunai	<code>PaymentCashScreen.tsx</code> . Keypad custom. Fitur Quick Nominal Buttons (10k, 20k, 50k, Uang Pas). Kalkulasi kembalian realtime.
Hari 6	Layar Bayar Non-Tunai	<code>PaymentNonCashScreen.tsx</code> . Dropdown metode (QRIS/EDC). Kolom input nomor Referensi/Approval Code.
Hari 7	API Integrasi Checkout	Call <code>POST /checkout/draft</code> dan <code>POST /checkout/{id}/confirm</code> jika status online.
Hari 8	Offline Queue Manager	Jika offline, simpan checkout flow sebagai status <code>PendingSync</code> di tabel <code>transaksi_draft</code> SQLite (ID pakai UUID v4).

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 9	Navigation Polish	Navigasi React Navigation: POS_MAIN -> PAYMENT -> RECEIPT. Handle Android Back button intercept agar tidak keluar paksa.
Hari 10	Testing Sprint 2	Edge cases testing: checkout tanpa koneksi internet, checkout dengan kembalian mines. Bug fixes.

Tiket Jira Sprint 2

- **POS-35 (8 SP)| Grid Katalog Menu:** Implementasi layar utama (katalog menu, filter tab, search) dengan performa FlatList yang baik. Baca dari SQLite.
- **POS-36 (5 SP)| Keranjang Belanja:** Implementasi kalkulasi subtotal cart, perhitungan pajak, dan update jumlah item secara reaktif.
- **POS-37 (5 SP)| Layar Bayar Tunai:** Buat form penerimaan uang fisik, keypad kustom, hitung kembalian dan validasi konfirmasi bayar.
- **POS-38 (5 SP)| Layar Bayar Non-Tunai:** Buat form pencatatan referensi pembayaran metode QRIS / Transfer / EDC.
- **POS-39 (5 SP)| Offline Queue Manager:** Tulis logic penyimpanan transaksi ke SQLite apabila network mati, set status = PendingSync.



Sprint 3 – Hardware & Auto-Sync (Hari 11–20)

Goal Sprint: Integrasi cetak struk otomatis (Bluetooth Printer) & mekanisme background sync transaksi dari SQLite lokal ke backend.

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 11	Bluetooth Device Discovery	Modul pair & connect <code>PrinterSettingsScreen.tsx</code> menggunakan lib ESC/POS Bluetooth.
Hari 12	Format Struk ESC/POS	Buat <code>ReceiptPrinter.ts</code> . Bangun layout struk: header event, rincian items pesanan tabular, subtotal, teks footer.
Hari 13	Auto Print Integrasi	Sambungkan event sukses checkout ke perintah cetak Bluetooth. Handle jika error kertas/putus.
Hari 14	Auto-Sync Background Service	Buat listener network (NetInfo). Worker mengecek SQLite <code>PendingSync</code> saat online.
Hari 15	Integrasi API Sync Batch	Kirim array of transaksi ke <code>POST /api/v1/sync/transaksi</code> .

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 16	Handle Conflict Sync	Update record UUID transaksi jadi <code>Synced</code> atau <code>Failed</code> berdasarkan Multi-Status response (HTTP 207).
Hari 17	UI Sinkronisasi Status	Notifikasi/banner UI hijau (Synced) atau merah (Failed) beserta log jumlah pending di Header POS Main.
Hari 18	Settings Screen	Menu <code>SettingsScreen.tsx</code> : status koneksi printer, jumlah sync, menu "Tarik Ulang Katalog Menu".
Hari 19	Hardware Testing	Live testing print fisik pakai Thermal 58mm/80mm Bluetooth.
Hari 20	Stabilisasi & Bug Fix	Pastikan bluetooth reconnection robust apabila kasir berpindah tempat.

Tiket Jira Sprint 3

- **POS-40 (8 SP) | Printer Bluetooth ESC/POS:** Pair, connect, format layout cetakan text alignment (ESC/POS), dan auto-print.
- **POS-41 (8 SP) | Auto-Sync Background Worker:** Worker listener NetInfo yang push batch transaksi tertunda ke cloud dengan penanganan conflict.
- **POS-42 (3 SP) | Settings Screen:** Halaman kendali konfigurasi printer, paksa sinkronisasi manual, dan download ulang menu SQLite.

Sprint 4 – Closing Shift, Switch & End-to-End (Hari 21–30)

Goal Sprint: Penutupan sesi shift kasir, oper alih tugas operator (Switch), serta fase E2E testing dan kompilasi APK.

Jadwal Kerja Terperinci

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 21	Closing Shift Screen (UI)	<code>ClosingShiftScreen.tsx</code> . UI Form tutup laci. Ringkasan total transaksi dan kalkulasi penerimaan tunai dari DB lokal.
Hari 22	Closing Shift Screen (Logic)	Force push/sync all sebelum close. Tembak API <code>/shift/close</code> . Arahkan app kembali ke Halaman Login.
Hari 23	Switch Operator Screen	Form serah terima shift tanpa logout. Tembak <code>/shift/switch</code> . Bersihkan keranjang.

Hari	Tugas Utama	Detail Teknis
Hari 24	Riwayat Transaksi Lokal UI	List ringkasan UUID transaksi hari itu. Tap melihat rincian barang belanjaan (lokal SQLite read).
Hari 25	Cetak Ulang (Reprint)	Modifikasi Detail Transaksi Lokal, beri opsi Reprint Struk & Lihat Struk Digital.
Hari 26	Nav Refactoring & Polish	Handle edge-cases seperti expired API tokens, re-mount cart dari cache saat app force-closed.
Hari 27	E2E Full Day Simulation	Simulasi peran: Buka toko, transaksi online & offline, serah terima, print, tutup toko.
Hari 28	App Performance Tuning	Optimasi render re-paint di FlatList. Hindari stutter di screen scroll jika items > 200+.
Hari 29	APK Release Build	Compile production <code>.apk</code> . Uji di berbagai device pabrikan HP berbeda (Xiaomi, Samsung, dsb).
Hari 30	Release & Handoff	Sign release, susun instruksi instalasi APK manual untuk UAT tim operasional event.

Tiket Jira Sprint 4

- **POS-43 (8 SP) | Screen Closing Shift:** Kalkulator input uang laci, auto-kalkulasi selisih penjualan vs fisik kasir. Force sync constraint.
- **POS-44 (5 SP) | Screen Switch Operator:** Form oper alih sesi kasir ke user pengganti tanpa menutup status Shift (Shift Session Handover).
- **POS-45 (5 SP) | Riwayat Lokal & Reprint:** Baca ulang history penjualan lokal, cetak ulang struk pesanan sebelumnya jika diminta.
- **POS-46 (5 SP) | E2E Test & APK Build:** Stabilisasi memori, compile APK Production, Uji multi-device physical.

 Ringkasan SP DEV-B (Sprint 2-4)

Total Titik Fokus: Arsitektur Offline, UI/UX Kasir, Bluetooth Hardware

Total Tiket: **12 Tiket** | Total SP: **70 SP**